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Proyecto
(Mapas mentales con  http://www.wikimindmap.org/)

Proyecto: esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, un servicio o una obra.  

http://www.wikimindmap.org/viewmap.php?wiki=es.wikipedia.org&topic=proyecto

http://www.wikimindmap.org/
http://www.wikimindmap.org/viewmap.php?wiki=es.wikipedia.org&topic=proyecto


Gestión de proyectos
(Mapas mentales con  http://www.wikimindmap.org/)

Gestión de proyectos: organización y administración de los recursos 

que intervienen en un proyecto de manera tal que éste se pueda 

culminar dentro del alcance, del tiempo y del coste definidos. 

http://www.wikimindmap.org/viewmap.php?wiki=es.wikipedia.org&topic=gesti%F3n_de_proyectos

http://www.wikimindmap.org/
http://www.wikimindmap.org/viewmap.php?wiki=es.wikipedia.org&topic=gesti%F3n_de_proyectos


Modelos para la elaboración de 

proyectos archivísticos



Gestión y Administración  de Proyectos



Gestión y Administración  de Proyectos

Entendamos Gestión de Proyectos como la planificación, el

seguimiento y el control de las actividades y de los recursos humanos 

y materiales que intervienen en el desarrollo de cualquier proyecto 

(realizar un sitio web, organizar un evento, crear una biblioteca, etc.)

Fases:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Project_Management_%28phases%29.png/360px-

Project_Management_%28phases%29.png

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Project_Management_(phases).png/360px-Project_Management_(phases).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Project_Management_(phases).png/360px-Project_Management_(phases).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Project_Management_(phases).png/360px-Project_Management_(phases).png


Conceptos relacionados con gestión de 

proyectos: EDT (Estructura de 

descomposición del trabajo)

Work Breakdown Structure o WBS, es una estructura exhaustiva, 

jerárquica y descendente formada por las diferentes tareas (unidades 

de trabajo) a realizar en un proyecto.

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_descomposici%C3%B3n_del_trabajo

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_descomposici%C3%B3n_del_trabajo


Conceptos relacionados con gestión de 

proyectos: Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt, gráfica de Gantt o carta Gantt es una 

herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación 

previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo 

total determinado.

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt


Conceptos relacionados con gestión de 

proyectos: Flujo de trabajo

Workflow, es el estudio de los aspectos de 

desarrollo de un proyecto: cómo se 

estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál 

es su orden correlativo, cómo se sincronizan, 

cómo fluye la información que soporta las 

tareas y cómo se le hace seguimiento al 

cumplimiento de las tareas. 

Se pueden distinguir tres tipos de actividad:

• Actividades colaborativas: Un conjunto de 

usuarios trabajan sobre un mismo repositorio de datos 

para obtener un resultado común. Tiene entidad el 

trabajo de cada uno de ellos en sí mismo.

• Actividades cooperativas: Un conjunto de usuarios 

trabajan sobre su propio conjunto particular, 

estableciendo los mecanismos de cooperación entre 

ellos. No tiene entidad el trabajo de ninguno de ellos 

si no es visto desde el punto de vista global del 

resultado final. 

• Actividades de coordinación.



Conceptos relacionados con gestión de 

proyectos: PERT

Program Evaluation and Review Technique, PERT, es básicamente 

un método para analizar las tareas involucradas en completar un 

proyecto dado, especialmente el tiempo para completar cada tarea, e 

identificar el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto total.

Red PERT:

Imagen obtenida de Método PERT.

http://www.yolose.es/gestion_pert.html


Conceptos relacionados con gestión de 

proyectos: CPM
Método de la ruta crítica, Critical Path Method, CPM. Una ruta crítica 

es la secuencia de las tareas de un proyecto con la mayor duración entre 

ellos, lo cual determina el tiempo más corto en el que es posible 

completar el proyecto. La duración de la ruta crítica determina la duración 

del proyecto entero. Cualquier retraso en un elemento de la ruta crítica 

afecta a la fecha de término planeada del proyecto, y se dice que no hay 

holgura en la ruta crítica. 

A diferencia del método PERT, el método de la ruta crítica usa tiempos ciertos (reales o 

determinísticos). Sin embargo, la elaboración de un proyecto en base a redes CPM y PERT son 

similares y consisten en:

• Identificar todas las actividades que involucra el proyecto, lo que significa, determinar 

relaciones de precedencia, tiempos técnicos para cada una de las actividades.

• Construir una red con base en nodos y actividades (o arcos, según el método más 

usado), que implican el proyecto.

• Analizar los cálculos específicos, identificando las rutas críticas y las holguras de los 

proyectos.

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_la_ruta_cr%C3%ADtica

Vídeo “Cómo elaborar un diagrama CPM PERT

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_la_ruta_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_la_ruta_cr%C3%ADtica
http://video.google.com/videoplay?docid=-4616591444765334748
http://video.google.com/videoplay?docid=-4616591444765334748


En una red cliente/servidor exiten dos tipos de equipos: clientes y servidores. 

(ejemplo de una red cliente/servidor compuesta por tres equipos cliente y un 

equipo servidor, el cual permite compartir un escáner y una impresora).

Las estaciones de trabajo son equipos clientes que pueden emplear los 

usuarios de una red para solicitar información (datos) y servicios (impresión de 

documentos, transferencia de ficheros, correo electrónico,...) a los equipos 

servidores.

Visitar un sitio web es un buen ejemplo de la arquitectura cliente/servidor. El 

servidor web sirve las páginas web al navegador (el cliente). La mayoría de los 

servicios de Internet son tipo de servidores

Red cliente-servidor



Aplicación de escritorio

En una aplicación de escritorio normalmente no iniciamos sesión por cada 

aplicación que usemos, sólo se inicia sesión una vez cuando encendemos el 

ordenador (iniciamos el sistema operativo), asumiendo que vamos a abrir una 

aplicación para ver nuestra lista de tareas:

1. El usuario carga la aplicación. 

2. La aplicación (el código), se conecta a la base de datos y recupera la 

información del usuario. 

3. La aplicación muestra al usuario la información solicitada. 

(TCP, Protocolo de control de transmisión: conexión para intercambiar datos)



Se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los usuarios pueden 

utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet 

mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se 

codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web (HTML, JavaScript, 

Java, asp.net,php, etc.) en la que se confía la ejecución al navegador.

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web 

como cliente ligero, así como a la facilidad para actualizar y mantener 

aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios 

potenciales. Existen aplicaciones como los webmails, wikis, weblogs, tiendas 

en línea y la propia Wikipedia que son ejemplos bien conocidos de aplicaciones 

web.

Aplicaciones web



Software de gestión de proyectos

El software de gestión de proyectos puede permitir:

– Trabajar en colaboración en los proyectos (Collaborative software).

– Realizar un seguimiento de las tareas (Issue tracking system).

– Realizar la programación del proyecto (Scheduling).

– Gestionar la cartera de proyectos (Project portfolio management).

– Gestionar los recursos asignados a cada proyecto (Resource management).

– Gestionar los documentos de cada proyecto (Document management). 

El software de gestión de proyectos puede ser:

– Software Open source (Software de código 

abierto), o

– Software Propietary.



Cuadro comparativo de softwares de 

gestión de proyectos

Comparison of project management software

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_project_management_software


Cuadro comparativo de softwares de 

gestión de proyectos

Aplicaciones de escritorio

Las aplicaciones de escritorio almacenan tradicionalmente 

sus datos en un archivo en el ordenador del usuario, aunque 

algunas tienen la capacidad de colaborar con otros usuarios 

o almacenar sus datos en una base de datos central. 

Aplicaciones Web

El software de la administración de proyectos se puede 

poner en ejecución con una Aplicación Web, accediendo a 

través de un Intranet o de un Extranet. Esto tiene ventajas y 

desventajas:

• Se puede acceder desde cualquier tipo de 

ordenador sin la instalación del software. 

• Facilidad del control de acceso. 

• Multiusuario. 

• Solamente una instalación/versión de software para 

mantener. 

• Más lento que las aplicaciones de escritorio. 

• Capacidad gráfica más limitada que las aplicaciones 

de escritorio. 



Sitio oficial

Información

+ info

Manual (doc)

http://www.ganttproject.biz/
http://en.wikipedia.org/wiki/GanttProject
http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=ganttproject
http://www.booksfactory.com/elearning/documentos/manual_ganttproject.doc


Sitio oficial

Información

Manual (inglés)

http://memoranda.sourceforge.net/
http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=gantt
http://memoranda.sourceforge.net/guide.html


Sitio oficial

Información

Instalación

Manuales (al. e in.)

http://www.egroupware.org/
http://www.egroupware.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=8
http://foros.egroupware.es/index.php
http://www.stylite.de/egroupware_manuals


Sitio oficial

Información

Manual (inglés)

http://www.phprojekt.com/
http://www.aplicacionesempresariales.com/phprojekt-la-herramienta-perfecta-para-gestionar-proyectos.html
http://wiki.phprojekt.com/index.php/OnlineManual


Sitio oficial

Información

+ info

Manual

http://openproj.org/openproj
http://pymecrunch.com/openproj-una-opcion-como-herramienta-de-planificacion
http://www.aplicacionesempresariales.com/openproj-herramienta-para-el-diseno-libre-de-proyectos.html
http://www.screentoaster.com/watch/stVUxcRkxIR11WR1hUW1lfUFdU/como_crear_un_proyecto_en_openproj


Sitio oficial

Información

Manual (html)

Manual (pdf)

Instalación

http://www.dotproject.net/
http://www.aplicacionesempresariales.com/dotproject-gestion-de-proyectos.html
http://tutoriales.innox.com.mx/vhost/tutoriales/completo/index.html
http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=489&Itemid=
http://www.faltantornillos.net/proyectos/gnu/manuales/dotProject/dotProject.pdf


Sitio oficial

Información

Manual (html)

Manual (pdf)

http://office.microsoft.com/es-es/project/default.aspx
http://trial.trymicrosoftoffice.com/trialspain/product.aspx?re_ms=oo&family=project&culture=es-ES
http://www.scribd.com/doc/2906082/Tutorial-Microsoft-Project-2007
http://csie.unavarra.es/manuales/manual_project 98.pdf


Sitio oficial

Manymoon

Task (Labs)

Tareas pend.

GCalendar

GDocs

Gmail

Bloc de notas

Talk, …

Gadgets para tu página de inicio 

personalizada

http://www.google.es/ig?hl=es


Sitio oficial

Información

Vídeo Tutorial (inglés)

Instalación en igoogle

“sencilla aplicación online que nos permite la creación y gestión de proyectos y tareas”

https://www.manymoon.com/auth/login
http://www.genbeta.com/web/manymoon-sencillo-gestor-de-proyectos-y-tareas
http://www.youtube.com/watch?v=HJWerd6wY18
http://www.google.es/ig/directory?hl=es&type=gadgets&url=hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/107018156748042624874/manymoon_task.xml


Sitio oficial

Información

Manual (inglés)

PIM, personal information management

Organizador de tareas Open Source. Complemento para la Gestión de proyectos

http://chandlerproject.org/
http://www.aplicacionesempresariales.com/chandler-un-organizador-de-tareas-open-source.html
http://chandlerproject.org/Projects/ProductTour
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_information_management


Formación

Enlace

http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales-10-2tr2.asp

